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CT14 Participer a I'organisation de projets, la définition des roles, la planification (se projeter et anticiper) et aux revues
DIC 1.4 de projet.

L'ORGANISATION D'UN PROJET

La démarche de projet

P La démarche de projet est une succession d'étapes dépendant les unes des autres. Son but est de
‘ . mener a bien la création ou I'amélioration d'un produit ou d'un service.
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L'organisation de projets
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Afin de mener a bien un projet il est important de s'organiser au sein de I'équipe de travail :
v en définissant les réles et ainsi travailler de fagon efficace en favorisant la collaboration
v en planifiant le travail et ainsi rendre le projet dans les temps
v en participant aux revues de projet et ainsi produire des documents clairs et corrects au fur
et a mesure du projet jusqu'a sa présentation
v envalorisant les compétences de tous les membres de I'équipe acquis dans les différents
disciplines
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